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Fahren und Bauen bei der DB

Baubetriebsplanung  
DB Engineering & Consulting –  
Planung von Baustellen  
im Netz der Deutschen Bahn

Wir sorgen dafür, dass die bau betrieb lichen 
Planungen bei Baumaßnahmen an der Eisen­
bahn infrastruktur in Deutschland qualitäts­ 
und termingerecht umgesetzt werden.

Wir unterstützen beim Erstellen der Bauphasenplanung und sind bei  
allen Infrastrukturmaßnahmen im Bestandsnetz der Deutschen Bahn 
für die Klärung der betrieb lichen Rahmenbedingungen verantwortlich.

Wir führen die Anmeldung von Baumaßnahmen gemäß Richtlinie  
(Ril) 406 bei der DB Netz AG durch und sind für die Abstimmung mit  
der Koordination Betrieb/Bau und dem Baubetriebskoordinator der  
DB Netz AG zuständig.

Wir sorgen für die Anmeldung eines bahnbetrieblich umsetzbaren 
Bauablaufplans und kümmern uns um die baubetriebliche  
Genehm igung als Voraussetzung für die Projektrealisierung.

Unser Know-how für Ihr Projekt!

 Wir wissen, wie Bau und Betrieb funktionieren – und bringen  
beides in Einklang.

 Wir erstellen ein betrieblich umsetzbares und risikominimiertes  
Konzept für Planung und Ausführung Ihres Bauprojekts und  
übernehmen auch die Anmeldung bei der DB Netz AG.

 Wir sind seit Jahren zuverlässiger Partner für Projektleiter, sowohl  
bei großen als auch kleinen Infrastrukturmaßnahmen.

 Wir verstehen uns als Dienstleister, der den Weg für die erfolgreiche  
Umsetzung Ihres Projekts ebnet.

… denn die beste technische 
Planung ist hinfällig, wenn die 
betriebliche Umsetzbarkeit  
fehlt!

Ohne genehmigte baubetriebliche Anmeldung bei der DB Netz AG  
erfolgt keine Umsetzung von Bauprojekten im Bestandsnetz!

Baubetriebsplanung 
DB Engineering & Consulting
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Unsere Leistungen für die  

Projektleitung:
 Durchführung des baubetrieblichen Anmelde­

prozesses nach Richtlinie (Ril) 406 als Auftrag­
nehmer und Technischer Anmelder
– Anzeige/Anmeldung für alle baubetriebli­

chen Prozessphasen gemäß Ril 406
– Abstimmung mit Baubetriebskoordinator (BBK)
– Rückmeldungen aus dem Anmeldeprozess
– Sperrzeiten ermitteln, untersetzen und dar­

stellen (Sperrkonzepte/­Übersichten)
 Beratung in allen baubetrieblichen Belangen 

und zur Ril 406 als Auftragnehmer und/oder 
Dienstleister
– im Variantenentscheid
– in der gesamten Planungs­ und  

Realisierungsphase
– bei der Ausschreibung und Vergabe, Bewertung 

von Sondervorschlägen und Nebenangeboten
– bei der Terminplanung im Projekt

 Mitwirkung in der Planungs­ und Realisierungs­
phase des Projekts als Auftragnehmer
– bei der Erstellung und Fortschreibung der 

Bauphasenplanung
– in Projekt­ und Planungsbesprechungen
– in Bauanlauf­ und Baubesprechungen
– an Inbetriebnahmekonzeptionen und  

­besprechungen

Unsere Leistungen für die  

Planung:
 Vorplanung (Lph 2)

– Variantenuntersuchung mit (eisenbahn­)be­
trieblicher Betrachtung

– Vorbereitung des Variantenentscheids unter 
Beachtung wirtschaftlicher, technischer und 
(eisenbahn­)betrieblicher Gesichtspunkte

– Beratung bei der Erarbeitung der Terminpläne 
sowie Definition der Anmeldezeitpunkte

 Entwurfs­ und Genehmigungsplanung (Lph 3­4)
– Mitwirkung bei Erstellung und Fort­

schreibung der Bauphasenplanung (Lph 3)
– Sperrzeiten ermitteln, untersetzen und dar­

stellen (Sperrkonzepte/­Übersichten)
– gewerkeübergreifende Fachplanung  

unterstützen, zusammenführen
– Teilnahme an Projekt­ und Planungs­

besprechungen
 Ausführungsplanung (Lph 5)

– Beratung bei der Erarbeitung der Bauabläufe 
unter Berücksichtigung der Sperrzeiten aus 
dem baubetrieblichen Anmeldeprozess

 Ausschreibung und Vergabe (Lph 6­7)
– baubetriebliche Anmeldungen für die  

Ausschreibung bereitstellen
– Prüfung und Beratung der Ausschreibung  

aus baubetrieblicher Sicht
Lph = Leistungsphase nach HOAI

Unsere Leistungen für die  

Bauüberwachung:
 Disposition

– frühzeitige Information über geplante Sperrzeiten
– Erstellung und Übergabe von Sperrpausenübersichten  

für die Disposition der Bauüberwachung
 Qualitätssicherung

– Teilnahme an Bauanlauf­ und Baubesprechungen  
(inkl. Vor­ und Nachbereitung)

– Unterstützung bei der Detailplanung von Sperrzeiten/Betren  
(betriebliche Möglichkeiten, Logistik)

– Beratung bei der Einhaltung von Sperrpausen und  
der Betra­Antragstellung

– Auswertung von Störfällen und Entwurf  
von Gegensteuerungsmaßnahmen

Der baubetriebliche Anmeldeprozess für Infrastruktur-
maßnahmen gemäß Richtlinie 406 der DB Netz AG

26,5 Monate vor Fahrplanwechsel

Anzeige zum 
strategischen

Kapazitätsmanagement*1  
(Vorkoordination)
(jew. am 15. Juni)

*1 Die Anzeige zum strategischen Kapazitätsmanagement (Vorkoordination) 
bei n­10 bis n­6 Jahre und  die Erstanmeldung zum mittelfristigen Kapazitäts­
management bei n­5 bis n­3 sind für die Projekte  jeweils jährlich durchzu­
führen, fortzuschreiben bzw. zu aktualisieren.

Anmeldung zum  
Kapazitätsmanagement 

Fahren und Bauen
hA­Netz (n­2)

(jew. am 30. September)

Erstanmeldung zur  
mittelfristigen

Kapazitätsmanagement*1

(jew. am 21. Februar)

Anmeldung zum  
Kapazitätsmanagement 

 Fahren und Bauen
hA­ und mA­Netz (n­1)

(jew. am 2. Mai)

Fahrplan ­
wechsel

(Dezember)

Baubeginn

Realisierungs­
phase der 

Infrastruktur­
maßnahme

Bauende10 bis 6 Jahre vor Fahrplanwechsel

5 bis 3 Jahre vor Fahrplanwechsel

B­Maßnahme*: 14 Wochen vor Baubeginn

Schattenbaumaßnahme*2: 
9 Wochen vor Baubeginn

A­Maßnahme*: 31 Wochen vor Baubeginn

Anmeldung zum Kapazitätskonfliktmanagement

Fundiertes Wissen im Eisenbahnbetrieb

Zusammenhangswissen über die einzelnen Fachgewerke

Sehr gute Vernetzung in die betrieblichen Bereiche der DB Netz AG

Leistung für die 
Projektleitung 

Leistung für  
die Planung

Leistung für die  
Bauüberwachung

Die Baubetriebsplanung der  
DB Engineering & Consulting GmbH

Antragstellung
Betra: 6 Wochen 

vor Baubeginn

*2 Kategorisierung erfolgt an-
hand der Auswirkungen auf 
den Betrieb; wir beraten Sie, 
wie Ihr Projekt einzustufen ist.

19,5 Monate vor Fahrplanwechsel
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